

ТОО "Уральская газотрубинная электростанция" на регулируемый тариф по производству тепловой энергии, утвержденная приказом РГУ «ДКРЕМЭК и ПИ МНЭ РК по ЭКО» №9-ОД от 03.03.2017 года с учетом корректировки приказом РГУ «ДКРЕМЭК и ПИ МНЭ РК по ЭКО» №9-ОД от 14.11.2019 года

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт			План	Факт	Отклонение		Амортиз	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк"	Комп	1	1	2017-2021г.г.		85 223,62	27 142,50	58 081,12	Исполнение в течение 2020 года	72 042,54	13 181,08	-	-
ИТОГО								85 223,62	27 142,50	58 081,12		72 042,54	13 181,08	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**											
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Резюме причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)	
	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
-	-	-	-	-	-	-	-	Согласно графиков погашения основного долга	-		

Директор

Технический директор

Есентагалиев А.К.

Елещов С.С.

