

Отчет о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)\* за 9 месяцев 2020 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО №13-ОД от 03.03.2017 года с учетом корректировки приказ ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №9-ОД от 14.11.2019 года

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге							Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге							
		Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	План		Факт		отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	
1	2	3	4			5	6	7	8			9	10			11
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	план	факт								амортизация	прибыль		
1.1.	производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк"	комплекс	1	1	2017-2021		85 223,62	72 187,50	13 036,12	исполнение в течение 2020 года	72 042,54	13 181,08	-	-	-
<b>ИТОГО</b>								<b>85 223,62</b>	<b>72 187,50</b>	<b>13 036,12</b>		<b>72 042,54</b>	<b>13 181,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)\*\*

Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	согласно Графиков погашения основного долга	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Технический директор

Есенгадиев А.К.

Елешов С.С.

