

Отчет о ходе исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 12 месяцев 2020 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО №13-ОД от 03.03.2017 года с учетом корректировки приказ ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №9-ОД от 14.11.2019 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставле ния услуги в рамках инвестицио нной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк"	комплекс	1	1	2017-2021		85 223,62	101 640,00	-16 416,38		72 042,54	13 181,08	-	-
		ИТОГО						85 223,62	101 640,00	-16 416,38		72 042,54	13 181,08	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Главный инженер



Есенғалиев А.К.

Шингірей О.А.