

Отчет о ходе исполнении инвестиционной программы (проекта)* за I полугодие 2021 год

ТОО "Уральская газотурбинная электростанция" на регулируруемую услугу по производству тепловой энергии, утвержденная приказом ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по ЗКО №13-ОД от 03.03.2017 года с учетом корректировки приказа ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО №9-ОД от 14.11.2019 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий		план	факт			План	Факт	отклонение	причины отклонения	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	производство тепловой энергии	Погашение основного долга по долгосрочному займу перед ДБ АО "Сбербанк"	комплекс	1	1	2017-2021		83 848,69	46 346,19	37 502,50	исполнение в течение 2021 года	72 042,54	11 806,15	-	-
		ИТОГО						83 848,69	46 346,19	37 502,50		72 042,54	11 806,15	-	-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**									
Улучшение производителей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)		Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Есенгалиев А.К.

Технический директор

Дервянко М.Г.

